
Les 1ères décisions : 

- L’emplacement des constructions à la place des anciens locaux techniques pour la 
bibliothèque, et dans le parc du village pour le restaurant scolaire et le périscolaire ; 
espace à ce jour clos d’une surface de 2200 m2 environ dont la commune est 
propriétaire et mitoyen avec les locaux actuels de l’école. 

- Profiter du projet pour ouvrir le parc du village au public 

- Création d’un COPIL (comité de pilotage) composé d’élus, et d’utilisateurs des 
futurs locaux (le Directeur de l’école, l’ADSEA). Le COPIL sera consulté lors des 
étapes de construction du projet. 

- La municipalité est accompagnée par une assistance à maitrise d’ouvrage : 
l’Agence Départementale d’Ingénierie. 

Les actions en cours pour finaliser les réflexions : 

 Un sondage auprès des parents d’élèves pour mieux évaluer les besoins de 
la garderie. 

 Une visite d’un restaurant scolaire récemment construit avec la participation 
d’un (e) délégué (e) de parent, 

 Une étude voirie en cours avec l’agence départementale complétée par le 
questionnaire mobilité diffusé aux parents. 

Le planning prévisionnel : 

-          Janvier 2022 : rédaction du programme 

-          1ER semestre 2022 : Consultation de maitrise d’œuvre et présentation des 
différents scenarii 

-          Jusqu’à fin décembre 2022 : phase d’études et de conception 

-          Janvier à avril 2023 : phase de consultation des entreprises 

-          Printemps 2023 : début des travaux 

-          Durée prévisionnelle des travaux 15 à 18 mois. 

 


